



国九整企画第7号
令和2年4月21日

大分県知事 広瀬 勝貞 殿

国土交通省 九州地方整備局長

村山 一弥



直轄事業の事業計画(大分県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における令和2年度当初予算に関する地方負担を求める事業計画のうち、大分県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

令和2年度当初 大分県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額								地方負担額	令和2年度事業内容	備考
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計			
河川事業														
（項）河川整備事業費														
（目）河川改修費				1,722,000	751,084	50,000	29,171	0	0	1,745	2,554,000	698,092		
	（一般河川改修事業）													
	山国川	直轄管理区間 L=29.0km （福岡県、大分県含み）	211	75,000	122,851	0	35	0	0	114	198,000	54,120	三光土田地区：河道掘削 V=12千m3（令和2年度完成予定） 等	<負担基本額（福岡県、大分県含み）> 510,000千円 <事業展開（福岡県、大分県川水系） 令和3年度：約3億円 令和4年度：約3億円 令和5年度：約3億円 令和6年度：約4億円 令和7年度：約4億円
	大分川	直轄管理区間 L=26.8km	224	1,124,000	126,277	0	7,523	0	0	200	1,258,000	343,853	横瀬・国分地区：築堤 L=410m（令和3年度完成予定） 吉国府・津守地区：樹木伐採 A=25千m2、河道掘削 V=57千m3（令和2年度完成予定） 津留地区：樹木伐採 A=25千m2、河道掘削 V=19千m3（令和2年度完成予定） 等	<事業展開> 大分川水系 令和3年度：約8億円 令和4年度：約8億円 令和5年度：約8億円 令和6年度：約8億円 令和7年度：約8億円
	大野川	直轄管理区間 L=32.3km	102	193,000	118,899	0	5,973	0	0	128	318,000	86,920	宮河内地区：樋門撤去 1式（令和2年度完成予定） 一ノ州地区：耐震対策（堤防） L=210m 等	<事業展開> 大野川水系 令和3年度：約5億円 令和4年度：約5億円 令和5年度：約5億円 令和6年度：約5億円 令和7年度：約5億円
	番匠川	直轄管理区間 L=33.8km	156	100,000	92,791	0	7,077	0	0	132	200,000	54,666	蛇崎地区：耐震対策（堤防） L=200m（令和5年度完成予定） 等	<事業展開> 番匠川水系 令和3年度：約2億円 令和4年度：約2億円 令和5年度：約2億円 令和6年度：約2億円 令和7年度：約2億円
	筑後川	直轄管理区間 L=175.8km （福岡県、佐賀県、大分県含み）	1,180*	230,000	290,266	50,000	8,563	0	0	1,171	580,000	158,533	南友田地区外：築堤 L=185m、用地 A=0.04ha 等	<負担基本額（福岡県、佐賀県、大分県含み）> 4,925,000千円 <事業展開（福岡県、佐賀県、大分県含み）>* 筑後川水系 令和3年度：約65億円 令和4年度：約65億円 令和5年度：約65億円 令和6年度：約65億円 令和7年度：約50億円
（目）河川工作物関連応急対策事業費				128,000	4,000	0	0	0	0	0	132,000	36,080		
	番匠川	直轄管理区間 L=33.8km 樋門樋管等改善	0.9	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	24,600	堤内排水機場設備機能改善	
	筑後川	直轄管理区間 L=175.8km 樋門樋管等改善	0.4	38,000	4,000	0	0	0	0	0	42,000	11,480	中約樋管設備機能改善 田中樋管設備機能改善 等	
合 計				1,850,000	755,084	50,000	29,171	0	0	1,745	2,686,000	734,172		

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」、備考欄内の「負担基本額（他都府県分含む）」、「事業展開」は他都府県分を含む額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*：一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の河川災害復旧等関連緊急事業の予算額を含んでいます。

令和2年度当初 大分県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R2年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道57号	竹田阿蘇道路	L=22.5km	688	0	495,686	0	4,314	0	0	500,000	136,666	・調査推進： 調査設計 用地進捗率： 0% 事業進捗率：約1%	
国道212号	三光本耶馬溪道路	L=12.8km	556	4,936,320	259,500	5,000	44,180	0	0	5,245,000	1,433,633	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 跡田地区用地買収 ・用地補償： 支障物件移設補償 ・工事推進： 三光田口地区ほか改良工 跡田川橋ほか下部工 跡田川橋上部工 三光田口地区ほかトンネル工 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約44%	
国道10号	高江拡幅	L=2.8km	110	240,202	103,300	650,000	6,498	0	0	1,000,000	273,333	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 簗野地区ほか用地買収 ・工事推進 簗野地区改良工 用地進捗率：約38% 事業進捗率：約18%	
国道210号	横瀬拡幅	L=1.5km	46	0	93,458	104,000	2,542	0	0	200,000	54,666	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横瀬地区用地買収 用地進捗率：約23% 事業進捗率：約12%	
合 計				5,176,522	951,944	759,000	57,534	0	0	6,945,000	1,898,298	残事業費：約1, 000億円	

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和2年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和2年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 大分県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道210号	川下改良	L=1.1km	60	0	98,479	0	1,521	0	0	100,000	27,333	調査推進: 調査設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1%
合 計				0	98,479	0	1,521	0	0	100,000	27,333		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和2年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和2年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 大分県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道10号	大分10号交通安全対策	—	—	185,375	70,248	318,400	4,977	0	0	579,000	193,000		
	南宇佐歩道整備	—	—	0	5,917	0	83	0	0	6,000		・調査設計	
	岩崎交差点改良	—	—	0	4,956	1,000	44	0	0	6,000		・調査設計 ・用地買収	
	神崎交差点改良	—	—	10,000	22,744	0	256	0	0	33,000		・調査設計 ・工事	
	畑中交差点改良	—	—	0	2,163	233,000	1,837	0	0	237,000		・調査設計 ・用地買収	
	宮原歩道整備	—	—	95,775	0	35,000	1,225	0	0	132,000		・用地買収 ・工事	
	野津野口歩道整備	—	—	79,600	34,468	49,400	1,532	0	0	165,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
国道57号	大分57号交通安全対策	—	—	319,900	52,092	0	3,008	0	0	375,000	125,000		
	犬飼地区事故対策	—	—	319,900	22,333	0	2,767	0	0	345,000		・調査設計 ・工事	
	菅生地区交差点改良	—	—	0	29,759	0	241	0	0	30,000		・調査設計	
国道210号	大分210号交通安全対策	—	—	291,000	12,653	5,000	3,347	0	0	312,000	104,000		
	右田歩道整備	—	—	120,000	1,299	0	1,701	0	0	123,000		・調査設計 ・工事	
	野上歩道整備	—	—	0	5,917	0	83	0	0	6,000		・調査設計	
	庄内登坂車線整備	—	—	151,000	1,767	5,000	1,233	0	0	159,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	
	挾間歩道整備	—	—	20,000	3,670	0	330	0	0	24,000		・調査設計 ・工事	
合 計			—	796,275	134,993	323,400	11,332	0	0	1,266,000	422,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 大分県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道10号 国道57号 国道210号	—	—	—	353,400	134,491	231,000	10,109	0	0	729,000	364,500	・防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標 ・情報提供板、CCTV ・簡易パーキング 宇佐市、大分市 道の駅「やよい」、「慈恩の滝くす」、「ゆふいん」	
合 計			—	353,400	134,491	231,000	10,109	0	0	729,000	364,500		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和2年度当初 大分県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道10号	大分10号電線共同溝			30,000	45,380	0	620	0	0	76,000	34,580		
	┌ 錦町地区電線共同溝	L=0.4km	5	10,000	21,630	0	370	0	0	32,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事等含む)	
	└ 駕野地区電線共同溝	L=2.1km	13	20,000	23,750	0	250	0	0	44,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事等含む)	
国道210号	大分210号電線共同溝			40,000	21,650	0	350	0	0	62,000	28,210		
	┌ 光吉地区電線共同溝	L=2.5km	17	40,000	21,650	0	350	0	0	62,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事等含む)	
計				70,000	67,030	0	970	0	0	138,000	62,790		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和2年度当初 中津港（港湾管理者：大分県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
中津港	～田尻地区航路整備事業～												
	田尻地区		10										令和3年度目途完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	航路（-12m）	L=1,383,000m											
				5,000	56,000	0	970	0	30	62,000	24,831	調査・設計 1式	
計				5,000	56,000	0	970	0	30	62,000	24,831		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注3） 地方負担額は令和2年度大分県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.09）で補正済みの金額です。

令和2年度当初 別府港（港湾管理者：大分県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
別府港	～石垣地区旅客対応ターミナル整備事業～												
	石垣地区		96									令和4年度目途完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が 整った段階で確定予定	
	防波堤(南)	L=500m		14,000	23,000	0	62,830	0	170	100,000	40,050		調査・設計 1式
	～予防保全事業～												
	石垣地区		8									令和5年度目途完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注２）が 整った段階で確定予定	
	航路(～8m)	A=8,000m2		100,000	10,000	0	0	0	0	110,000	44,055		浚渫工 4,400m3
	航路・泊地(～8m)	A=7,000m2		127,000	13,000	0	0	0	0	140,000	56,070		浚渫工 5,500m3
計				241,000	46,000	0	62,830	0	170	350,000	140,175		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和2年度大分県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.09）で補正済みの金額です。

令和2年度当初 大分港（港湾管理者：大分県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
大分港	～大在西地区複合一貫輸送ターミナル整備事業～												
	大在西地区		156										令和11年度完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	岸壁（-9m）	L=460m		83,000	106,600	0	270	0	130	190,000	76,095	調査・設計 1 式 撤去工 1 式	
	泊地（-9m）	A=24,000m2		1,000	39,000	0	0	0	0	40,000	16,020	調査・設計 1 式 撤去工 1 式	
	計			84,000	145,600	0	270	0	130	230,000	92,115		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注3） 地方負担額は令和2年度大分県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.09）で補正済みの金額です。

令和2年度当初 佐伯港（港湾管理者：大分県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
佐伯港	～予防保全事業～												
	女島地区		49									令和6年度目途完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	岸壁（-10m）（改良）	L=370m											撤去工 1 式
				137,000	12,000	0	910	0	90	150,000	68,250		
計				137,000	12,000	0	910	0	90	150,000	68,250		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注3） 地方負担額は令和2年度大分県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.09）で補正済みの金額です。

令和2年度当初 大分港海岸（海岸管理者：大分県）における事業内容等（海岸関係）

（様式1）

海岸事業

（単位：千円）

海岸名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	事業内容	備考	
				内訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
大分港海岸	～大分港海岸直轄海岸保全施設整備事業～												
	津留地区		300										令和10年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	護岸(改良)	L=3, 539m		<378, 000> 1, 148, 165						<378, 000> 1, 416, 000	<103, 320> 387, 040	地盤改良工 1 式、本体工 1 式、上部 工 1 式、調査・設計 1 式	
	住吉地区												
	護岸(改良)	L=1, 611m		0	36, 000	0	0	0	0	36, 000	9, 840	調査 1 式	
	乙津地区												
	護岸(改良)	L=1, 064m		0	36, 000	0	0	0	0	36, 000	9, 840	調査 1 式	
	鶴崎地区												
	護岸(改良)	L=1, 155m		0	36, 000	0	0	0	0	36, 000	9, 840	調査 1 式	
計				<378, 000> 1, 148, 165						<378, 000> 1, 524, 000	<103, 320> 416, 560		

＜書きは令和元年度国債の令和2年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は令和2年度大分県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.09）で補正済みの金額です。

令和2年度当初 大分空港(大分県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	令和 2 年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
大分空港	用地造成	-	-	616,500	134,867	0	0	0	160	751,527	284,684	耐震対策、滑走路端安全区域整備、排水 施設改良、護岸改良	
	滑走路改良	-	-	253,500	18,410	0	0	0	90	272,000		滑走路改良	
	エプロン新設	-	-	0	18,000	0	0	0	0	18,000		エプロン拡張	
計				870,000	171,277	0	0	0	250	1,041,527	284,684		

(注)1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。